



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
184250 Россия, Мурманская обл., г. Кировск, пр. Ленина, 16, тел. (81531) 94072,
e-mail:verchenko@gov.kirovsk.ru

16 июля 2015г.

ОТЧЕТ
по результатам проведения контрольного мероприятия

***Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных
в 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Реализация
проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма»***

г. Кировск

На основании Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст.48.1 Устава города Кировска, Положения о Контрольно-счетном органе города Кировска, утвержденного решением Совета депутатов города Кировска от 25.03.2014 № 20 «О контрольно-счетном органе города Кировска, п.2.3 плана работы Контрольно-счетного органа города Кировска на 2015 год, распоряжения Контрольно-счетного органа города Кировска от 05.05.2015 №20-р «О проведении контрольного мероприятия» было проведено контрольное мероприятие «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Реализация проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма».

Предмет контрольного мероприятия

Использование бюджетных средств, выделенных на устройство автостоянок и ремонт автоподъезда к экскурсионно-туристическому центру «Снежная деревня».

Проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия

2013 год

Вопросы контрольного мероприятия

1. Соответствие условий долгосрочной целевой программы муниципальным контрактам и фактическому перечислению бюджетных средств на устройство автостоянок и ремонт автоподъезда к экскурсионно-туристическому центру «Снежная деревня»;
2. Возможность достижения заданных результатов долгосрочной целевой программы «Реализация проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» (в части предмета контрольного мероприятия) с использованием меньшего объема средств по сравнению с фактическим использованием, либо возможности достижения более лучшего результата с использованием аналогичного объема средств, по сравнению с фактическим использованием.

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия

Объектом контрольного мероприятия является Администрация города Кировска.

Реквизиты Администрации города Кировска:

Адрес: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина 16

ИНН 5103020946

ОГРН 1025100561661

В процессе проведения контрольного мероприятия «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программы «Реализация проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» было установлено следующее:

- 1) Факты нецелевого использования бюджетных средств не установлены;
- 2) Отчет за 2013 год о реализации долгосрочной целевой программы «Реализация проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2014 годы, размещенный на официальном сайте города Кировска в рамках реализации задачи 4.2 «Развитие туристской инфраструктуры города» содержит информацию о 58% исполнении (6 553,52 тыс.руб.). Вместе с тем, данная информация является недостоверной, поскольку фактические расходы на реализацию указанной задачи составили 6 526 417 рублей (в т.ч. разработка проектной документации – 100 000 рублей, строительство стоянок – 6 426 417 рублей);

3) Информация, отраженная в документации МУП «Проектный институт «Гражданпроект» ТП-06-13-ПЗ, обращении ООО «ПСП» о невозможности выполнения отдельных условий муниципального контракта, акте осмотра земельного участка, планируемого под размещение автостоянки №1 от 19.09.2013 противоречит между собой в части характеристики земельного участка, предоставленного для размещения объекта.

4) Установлено нарушение ч.4.1 ст.9, ч.6 ст.16 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в части изменения цены контракта и размещения данных изменений на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (п.2 акта);

**Председатель
Контрольно-счетного органа города Кировска**

С.С. Верченко